
	
  

	
  
	
  
Renaturierungsprojekt «Stocklen», Fällander-Ried 
	
  

	
  

Projektleitung 
Greifensee-Stiftung 

- Koordination und Terminplanung 
- Vorbereiten und Erstellen von Grundlagen 
- Auftragsvergabe 
- Projektadministration 

Begleitgruppe 

- Einbringung von Ideen und Wünschen 
- Kritsche Begleitung 
- Diskussionsforum 
- Konsensfindung 

Auftragnehmer 

- Erarbeiten Vorprojekt 
- Erarbeiten Umsetzungsvarianten 
- Projektadministration 

Kernteam 

- Inhaltliche Arbeiten 
- Projektziele festlegen 
- Umsetzungsvarianten diskutieren 
- Öffentlichkeitsarbeit planen 

Kommunikation / Fundraising / 
Administration 

Greifensee-Stiftung 

- Öffentlichkeitsarbeit 
- Medienarbeit 
- Geldbeschaffung 


